

Stichwortverzeichnis

A

Abhängigkeit 75
 Arten 78
 externe Abhängigkeit 76
 harte Logik 75
 Ressourcenabhängigkeit 76
 weiche Logik 75
Abhängigkeitsbeziehung
 entfernen 85
 erstellen 81
 extern 84
Abhängigkeitsverknüpfungen 76
Abweichung, Tabelle 267
AC 269
Actual cost 269
AE 78
Änderungen 30
Änderungshervorhebung 87
Aktuelles Datum 49
Als planmäßig markieren 246
Anfang-Anfang 78
Anfang-Ende 78
Anfangstermin 47
Ansicht 105
 anpassen 116
 anzeigen 106
 Fensterelement 116
 Kalender 115
 Mehrfachbasispläne-Balkendiagramm 276
 Zeitachse 113
 zurücksetzen 125
Arbeit 131
Arbeit organisieren 45
 beschleunigen 285
 erfassen 248
Arbeitsorganisation 45
Arbeitsprofil 207
Arbeitszeit, Ausnahmen 148
Aufwand 95
Ausnahme 145

Ausschneiden-und-Einfügen 67
AutoFilter 183

B

BAC 269
Backstage-Ansicht 36
Balkenarten 215
Basiskalender 144
Basiskalendervorlage 143
Basisplan 170, 229, 276
 löschen 233
 mehrere 231
 speichern 230
 vs. Ist-Fortschritt 262
Berechnung vom 48
Bericht
 Abbildung hinzufügen 299
 Dashboard-Berichte 292
 drucken 307
 erstellen 291
 Gestaltung 298
 Grafik einfügen 299
 grafischer 295
 Kategorie 292
 Ressource Einsatz 295
 Standardbericht 291
 Vorgang Einsatz 295
 Vorgangszusammenfassung 295
 Zuordnungseinsatz 295
Berichtsdaten festlegen 305
Best Case 96
Best Practice 44
Bildlaufleiste, arbeiten mit 109
Budget at completion 269

C

Cost variance 270
Crashing 202
CV 270

D

Daten
 erfassen 327
 gruppieren 187
Dauer 95
Dekomposition 45
Delegieren 328
Deliverable 29, 45
Demoting 59
Diagrammbereich 36
Dokumentieren 328
Drag-and-Drop 66
Drucken 302
 Ansicht 305
 Fußzeile 303
 Legende 304
 Ränder 303
 Seite einrichten 302
 Seitengröße 302
 Vorschau 306

E

EA 78
EAC 269
Earned Value Management 269
EE 78
Einschränkung 98
 einrichten 99
 Übersicht 99
Einschränkungen
Elternvorgang *siehe* Sammelvorgang 61
Ende-Anfang 78
 Verknüpfung anlegen 82
Ende-Ende 78
Endtermin 47
Ertragswert 245, 269
 Optionen 271
Ertragswertmanagement 269
Ertragswertmethode 271
Erwartete Gesamtkosten 269

Estimate at completion 269

EV 269

EVM 269

EW 269

F

Fast Tracking 81

Fehleranalyse 313

Feld, benutzerdefiniertes 159

Fensterelement 116

Feste Arbeit 90

Feste Dauer 90

Feste Einheiten 90

Feste Kosten 252

Filter 181, 280

benutzerdefiniert 185

kopieren 187

vordefinierter 182

Filterkriterien 280

Formatieren 213

Vorgangsbalken 214

Vorgangsknoten 219

Fortschritt

eines Projekts 240

überwachen

Fortschrittslinie 243, 263

anzeigen 263

formatieren 265

G

Gantt-Diagramm 110

formatieren 214, 218

Gehe zu, Befehl 110

Geschäftsjahr 146

Gitternetzlinie formatieren 223

Gliederung strukturieren 66

Gliederungsstruktur 335

Grafik

einbinden 224

Grafischer Bericht 295

Gruppe 35

benutzerdefinierte 188

vordefinierte 187

H

Heraufstufen 59

Herunterstufen 59

Hyperlinks

einfügen 56

I

Informationen zur Zuordnung 257

Ist-Kosten 269

K

KA 270

Kalender 49, 143

24 Stunden 144

Arbeitszeiten 146

benutzerdefiniert 152

Grundlagen 144

Kopie freigeben 153

Nachtschicht 144

Optionen 146

Optionen einstellen 146

Standard 143

Vorrang 145

Kalendertypen 144

Kalendervorlage erstellen 153

Kapazitätsabgleich 283

Kindvorgang siehe Teilvorgang 61

Knoten

formatieren 123

Inhalt ändern 122

Kommunikation 32

Kommunikationsmanagementplan 239

Kopieren 311

Kosten 30, 32, 131

feste 172

feste definieren 172

kalkulieren 170

reduzieren 202

Tabelle 267

Kostenabweichung 270

Kostenfeld, benutzerdefiniert 226

Kostenressource 169

Kritischer Weg 121, 181, 197, 217, 281

Berechnungseinstellungen 273

L

lag time 80

Layout

ändern 125

anpassen 220

Leistungsgesteuert 93

Likely Case 96

M

Manuelle Planung 49

Material 131

Materialressource 175

Materialverbrauch überwachen 256

Meilenstein 71

Meilensteine 219

Menüband 35

anpassen 37

Microsoft Project 2013 32

Mitbenutzende Dateien 139

MPT 319

N

Nachfolger 76

Netzplan 85

Netzplandiagramm 114

Inhalt ändern 121

Knoten formatieren 123

Netzplantechnik 114

Netzwerkdiagramm 85

Notiz

hinzufügen 277

O

Organigramm 45

Organisator 153, 320

Outlook, Vorgänge importieren 55

p

PERT-Diagramm 114
 Pivot-Tabelle 295
 PK 269
 Plankosten 269
 Planned value 269
 Planung
 Einschränkungen 98
 rollierende 63, 325
 Planverzögerung
 PMP 31
 Priorität 49
 Problem 275
 Problemprotokoll 275
 Project Charter 42
 Project Management Institute 31
 Hilfe 40
 Hilfe bekommen 207
 Vorlage 32
 Projekt-aktualisieren-Werkzeug 255
 Abhängigkeiten 200
 Abkürzungsmöglichkeiten 289
 aktualisieren 255, 288
 analysieren 313
 Definition 29
 Einflussfaktoren 191
 eingefügtes ändern 260
 Erfolg messen 329
 in ein Projekt einfügen 58
 Merkmale 30
 neu berechnen 210
 planen 41
 speichern 60
 Versionen vergleichen 316
 Vorlage 318
 Vorlage speichern 319
 Zeit reduzieren 200
 zusammenführen 258
 Projektarbeit 44
 Projektauftrag 42
 Projektdatensatz, Inhalt 105
 Projekthierarchie, Hyperlinks einfügen 56
 Projektinformationen eingeben 47

Projektkalender 144
 Projektkunde 31
 Projektleiter 31
 Projektmanagement
 Definition 30
 Grundlagen 29
 Projektplan 33
 Projektsammelvorgang 63
 erstellen 65
 Projektsponsor 31
 Projektstrukturplan 44
 Projektvariable 30
 definierte 30
 undefinierte 30
 Promoting 59
 Prozentsatz der abgeschlossenen Arbeit 246
 PSP 44
 eingeben 51
 Puffer 182
 PV 269

R

Redundanter Vorgänger 77
 Registerkarte 35
 Bericht 38
 Datei 36
 Format 39
 Projekt 38
 Ressource 38
 Ressource Tabelle 112
 Anforderung 132
 Arbeitsstunden eingeben 249
 Arten 131
 Definition 130
 erstellen 133
 gemeinsam nutzen 139
 generisch 133ff.
 Gruppen 135
 importieren (Outlook) 141
 konsolidierte 135
 suchen 158
 Verfügbarkeit 136f.
 zuordnen 161
 zuordnen (Dialogfeld) 162
 Zuordnung entfernen 205
 zuweisen 171

Ressourcen 30, 32, 129
 abgleichen 207f., 210
 überlastete 203
 Verfügbarkeit 203
 Verfügbarkeit von prüfen 201
 Ressourcenabgleich
 Ressourceninformationen 333
 Ressourcenkalender 144
 ändern 150
 Ressourcenkonflikte 49
 Ressourcenpool 139
 Ressourcenzuordnung
 Art ändern 286
 Risiko 30, 198
 Risikoregister 275
 Rollbalken siehe Bildlaufleiste 108
 rolling wave planning 63
 Rollup 230
 Rückgängig machen 195

S

Sammelvorgang 61
 Dauer 64
 Sammelvorgänge 219
 Schätzung
 Analoge Schätzung 95
 Drei-Punkt-Schätzung 96
 Parametrische Schätzung 96
 Schätzverfahren 95
 Schedule variance 270
 Sicherheitsreserve 198
 Sortieren 279
 zurücksetzen 280
 Sortierkriterien 279
 Spalte ausblenden 121
 Stakeholder 30, 32
 Statusdatum 49, 223, 245
 festlegen 245
 Statusleiste 36, 39
 Stichtag 100
 Suchen 157, 337
 SV 270
 Symbolleiste für den Schnellzugriff 35, 39
 anpassen 37

T

Tabelle 111
 ändern 120
 anpassen 112
 nachschiebbare 226
Tabellenblatt 35, 108
Tastatur, Navigation 336
Teamarbeit 315, 329
Teamplaner 166
Teamplanung 112
Teilvorgang 61
Teilvorgänge 219
 einblenden oder verber-
 gen 335
Terminänderung, Konsequen-
 zen 286
Terminplan 33
Terminplanabweichung 270

U

Überlastete Ressourcen 203
Überlastung 136
 beseitigen 206
Überstunde 250
Überwachung 239
 Arbeit 244
 Arbeitszeit 248
 Detailtiefe 247
 nach Zeitphasen 241
 Ressourcenzuordnun-
 gen 241
 Verfahren 241
 vorgangsbezogene 241
 Vorgangsebene 241
Überwachungswerk-
 zeuge 241
Umfang 30f.
Ursprünglich geplante
 Gesamtkosten 269

V

VAC 270
Variance at completion 270
Verdichtung 81
Verknüpfungseinstellun-
 gen 260
Vorgang 61
Vorgang-verschieben-Werk-
 zeug 254
 Anfangsdatum setzen 101
 Arbeitsprofil 164
 Dauer abschätzen 90
 Dauer festlegen 97
 Dauer verlängern 251
 einblenden und ausblen-
 den 68
 inaktiver 72
 kritischer 121
 leistungsgesteuert 93
 löschen 72, 201
 nicht kritischer 121
 Notiz 73
 Notiz hinzufügen 277
 periodisch 69
 Restdauer 251
 sortieren 279
 Status überwachen 261
 Typ 90
 unterbrechen 102
 verschieben 66, 253
 verspätet abschließen 248
 Zeitachse 308
Vorgänge aktualisieren 247
 eingeben 53
Vorgänger 76
Vorgangsbalken
 Details anzeigen 266
Vorgangsinformationen 333
Vorgangsinspektor 191, 284
 anzeigen 192

Vorgangskalender 144
 ändern 149
Vorgangsknoten
 formatieren 219
Vorgangsmodus 51
Vorgangsnotiz
 drucken 277
Vorgangstermine
 verschieben 287
Vorgangstreiber 191
Vorlage 318
Vorrang 145

W

Warnung
 für einen Vorgang 193
Was-wäre-wenn-Szena-
 rien 278
Weitere Ansichten, Dialog-
 feld 107
Worst Case 96

Z

Zeichenwerkzeuge
Zeit 30
Zeitabstand 80
Zeitachse 35, 39, 308
 anpassen 310
 kopieren 310
 Shortcuts 336
 Vorgang entfernen 310
Zeiteinheit 98
Zeitphasen-Budget 32
Zeitplan 32f.
 einhalten 246
Zeitskala 108, 117
 ändern 117f., 336
Zoomen 119
Zuordnungseinheit 160
Zwischenplan 229, 234, 276
 festlegen 234
 löschen 235f.
 speichern 234