
IN DIESEM KAPITEL

Earned Value Management (EVM) verstehen

Abweichungen richtig deuten

Den Earned Value (Fertigstellungswert) einer  
Aktivität annähernd schätzen

Den Projektfortschritt 
mithilfe der 
Fertigstellungswertanalyse 
(Earned Value) überwachen

Da Sie diesen Abschnitt lesen, gehe ich davon aus, dass Sie eine Möglichkeit 
suchen, wie Sie Ihren laufenden Projektfortschritt bewerten können. Die 
Earned Value (Fertigstellungswert-)Analyse ist eine Technik, mit der Sie fest-

stellen können, ob Sie im Zeitplan hinterherhinken oder ihm voraus sind und ob 
Sie über oder unter dem Budget liegen – und das alles lediglich auf der Grundlage 
der Erfassung der Ressourcenaufwendungen. Diese Methode ist vor allem bei grö-
ßeren Projekten nützlich, um solche Bereiche zu erkennen, in denen es zu Proble-
men kommt oder kommen kann.

Earned Value Management (EVM) – was 
ist das?
Um den Sachfortschritt Ihres Projekts zu überwachen, müssen Sie herausfinden, 
ob Sie im Zeitplan liegen, ob Sie dem Zeitplan voraus sind oder ihm hinterherhin-
ken und ob Sie über, unter oder im Budget liegen. Normalerweise können Sie aber 
alleine dadurch, dass Sie die tatsächlichen Kosten mit den geplanten vergleichen, 

Portny716135_both02.indd   1 1/30/2019   11:31:33 AM

W
ile

y-V
CH



2 Bonuskapitel

nicht feststellen, ob Sie über oder unter dem Budget liegen. Mit dem EVM können 
Sie den zeitlichen Fortschritt und die Kosten auf der Grundlage der bis zum heuti-
gen Tag erfassten Ausgaben schätzen.

In diesem Abschnitt erkläre ich noch viele weitere Ausdrücke, denen Sie mögli-
cherweise bei der EVM-Analyse begegnen.

Die EVM-Formeln verstehen
Nehmen wir an, Ihr Projekt läuft seit drei Monaten und Sie haben 50.000 Euro da-
für ausgegeben. Ihrem Plan zufolge sollten Sie erst am Ende des vierten Monats 
50.000 Euro ausgegeben haben. Es scheint, als lägen Sie zum jetzigen Zeitpunkt 
über dem Budget, aber mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Einer der beiden 
folgenden Gründe kann zu dieser Situation geführt haben:

✔✔ Möglicherweise haben Sie sämtliche geplanten Arbeiten durchgeführt, muss-
ten aber mehr dafür ausgeben als geplant – das würde bedeuten, dass Sie zwar 
im Zeitplan, aber über dem geplanten Budget liegen.

✔✔ Es ist aber auch möglich, dass Sie mehr Arbeit als geplant durchgeführt haben 
und dafür genauso viel ausgeben mussten, wie für diesen Teil der Arbeit ge-
plant – in diesem Fall lägen Sie innerhalb des Budgets, wären dem Zeitplan 
aber voraus.

Natürlich kann es auch andere Gründe für diese Situation geben. Aber wenn Sie 
mit EVM arbeiten, erhalten Sie ein genaueres Bild davon, was die wahren Grün-
de dafür sind.

Mit der Fertigstellungswertanalyse (siehe Abbildung 1.1) bestimmen Sie:

✔✔ Kostenabweichungen: Der Anteil an der Differenz zwischen geplanten Kosten 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und den tatsächlichen Kosten bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, der ausschließlich auf Kosteneinsparungen oder Zu-
satzkosten basiert.

✔✔ Zeitplanabweichungen: Die Differenz zwischen dem bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt geplanten Zeitaufwand und dem tatsächlichen Zeitaufwand, die da-
raus resultiert, dass man dem Zeitplan voraus ist oder hinterherhinkt.

Kosten- und Zeitplanabweichungen und der Fertigstellungswert werden mithilfe 
folgender Informationen ermittelt:

✔✔ Plankosten (PV – Planned Value) sind die geplanten Kosten für ein bestimm-
tes Projektstrukturelement.
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Den Projektfortschritt mithilfe der Fertigstellungswertanalyse überwachen 3

✔✔ Ist-Kosten (AC – Actual Cost) sind die tatsächlich angefallenen Kosten für die 
tatsächliche Arbeitsleistung in einer bestimmten Periode für ein bestimmtes 
Projektstrukturelement.

✔✔ Earned Value (EV) entspricht der Wertschöpfung für die tatsächliche Arbeits-
leistung in Bezug zum Planbudget.

Kosten- und Zeitplanabweichungen lassen sich dann so definieren:

✔✔ Kostenabweichung (CV - Cost Variance)  = EV – AC

✔✔ Zeitplanabweichung (SV - Schedule Variance)  = EV – PV

Die Kostenabweichung zu einem bestimmten Zeitpunkt entspricht der 
Differenz zwischen der Wertschöpfung für eine Arbeitsleistung und 
den tatsächlichen Kosten für diese Arbeitsleistung. Die Zeitplanabwei-
chung ist die Differenz zwischen der Wertschöpfung für eine geplante 
Leistung und dem geplanten Aufwand dieser Leistung.

Man kann die Kostenabweichung (CV) und Zeitplanabweichungen (SV) auch als 
Index darstellen, nämlich folgendermaßen:

CPI = EV / AC

SPI = EV / PV

Schedule Variance
(behind schedule)

Assessment date

0                      1                       2                      3                       4                     5                       6                     7

Cost Variance
(under budget)

Budgeted Cost of
Work Scheduled

(BCWS)

Budgeted Cost of
Work Performed

(BCWP)

Actual Cost of
Work Performed

(ACWP)
Stichtag

Zeitplanabweichung
(Überschreitung)

Kostenabweichung
(Unterschreitung)

Plankosten

Anteilige Plankosten

Istkosten

Abbildung 1.1: Fortschrittsüberwachung mithilfe der Fertigstellungswertanalyse
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4 Bonuskapitel

CPI bedeutet Cost Performance Index und SPI bedeutet Schedule Performance  
Index. Beachten Sie, dass bei SPI und CPI ein Wert > 1 einen günstigen Wert dar-
stellt, ein Wert < 1 eine ungünstige Indikation ist und ein Wert = 1 genau auf Plan 
bedeutet.

Und dann können Sie noch die erwarteten Restkosten zum aktuellen Zeitpunkt er-
mitteln (Estimate to Complete, ETC) sowie die erwarteten Gesamtkosten (Estima-
te at Completion, EAC):

EAC = Budget / CPI

ETC = Budget – EV oder auch ETC = (Budget – EV) / CPI

Dies ist eine vereinfachte Schätzung, weil davon ausgegangen wird, 
dass sich die Kosten bis zum Projektende so verhalten, wie sie es bis 
zum jetzigen Zeitpunkt getan haben. Natürlich können bestimmte 
Umstände dazu führen, dass sich das Ausgabeverhalten ändert oder 
dass man beschließt, das Ausgabeverhalten zu ändern, um das Projekt 
zurück auf den ursprünglichen Kurs zu bringen.

Ein einfaches Beispiel
Diese Ausdrücke und Definitionen (siehe vorheriger Abschnitt) werden besser ver-
ständlich, wenn ich sie Ihnen anhand eines einfachen Beispiels erkläre. Angenom-
men, Sie sollen eine Reihe von Telefoninterviews durchführen. Der Gesprächsleit-
faden wurde bereits entwickelt und jedes Telefoninterview ist unabhängig von den 
anderen. In Ihrem Projektplan legen Sie Folgendes fest:

✔✔ Das Projekt soll 10 Monate dauern.

✔✔ Sie wollen monatlich 100 Interviews durchführen.

✔✔ Sie rechnen damit, dass die Durchführung jedes Interviews 300 Euro kostet.

✔✔ Das gesamte Projektbudget beträgt 300.000 Euro.

Im ersten Monat geschieht Folgendes:

✔✔ Sie führen 75 Interviews durch.

✔✔ Sie geben insgesamt 15.000 Euro aus.

Da Sie geplant hatten, 100 Interviews pro Monat durchzuführen und Sie nur 75 
durchgeführt haben, liegen Sie im Zeitplan zurück. Da Sie geplant hatten, 300 Euro 
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Den Projektfortschritt mithilfe der Fertigstellungswertanalyse überwachen 5

pro Interview auszugeben und nur 200 Euro ausgegeben haben (15.000 ÷ 75 Inter-
views = 200 Euro), liegen Sie unterhalb des geplanten Budgets. Mit diesem Beispiel 
können Sie ganz einfach erkennen, wie man den Earned Value berechnet und was 
man daraus lernen kann.

1.	 Berechnen Sie die drei Werte, aus denen man die Zeitplan- und Kostenab-
weichung sowie den Earned Value ermittelt:

PV = Geplante Kosten für die geplanten 100 Interviews im ersten Monat

=100 Interviews × 300 Euro per Interview = 30.000 Euro

AC = Ist-Kosten im ersten Monat

=15.000 Euro

EV = Geplante Kosten für die im ersten Monat tatsächlich durchgeführten 75 Interviews

=75 Interviews × 300 Euro per Interview = 22.500 Euro

2.	 Den kosten- und zeitplanbezogenen Sachstand ermitteln Sie folgenderma-
ßen:

Kostenabweichung (CV) = EV – AC

=22.500 Euro – 15.000 Euro = 7.500 Euro

Zeitplanabweichung (SV) = EV – PV

=22.500 Euro – 30.000 Euro = –7.500 Euro

3.	 Die Indices werden folgendermaßen berechnet:

CPI = EV / AC

=22.500 Euro / 15.000 Euro = 1,50

SPI = EV / PV

=22.500 Euro / 30.000 Euro = 0,75

4.	 Hochrechnung für das Projekt:

Wenn die Arbeitsleistung während der restlichen Projektdauer gleich bleibt, erge-
ben sich am Ende des Projekts folgende Kosten:

EAC = Budget / CPI = 300.000 Euro / 1,50 = 200.000 Euro

Mit anderen Worten, wenn Sie weiterhin die Interviews für 200 Euro anstelle der 
geplanten 300 Euro durchführen, geben Sie ⅔ der geplanten Gesamtkosten für die 
Durchführung aller 100 Interviews aus.
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6 Bonuskapitel

Natürlich macht es bei einem so einfachen Projekt wie diesem keinen 
Sinn, eine offizielle EV-Analyse zur Überwachung des Projektfort-
schritts durchzuführen, aber wenn das Projekt aus 500 bis 1.000 Vor-
gängen (oder sogar noch mehr) besteht, kann eine EV-Analyse hel-
fen, allgemeine Trends festzustellen und klären, ob das Projekt über 
dem geplanten Budget oder dem geplanten Zeitrahmen liegt. Je früher 
Sie solche Trends erkennen, desto besser können Sie Schritte einlei-
ten, um diesen Trends entgegenzuwirken – oder sich darüber freuen.

Ursachen für festgestellte Abweichungen finden
Signifikante Kosten- und Zeitplanabweichungen lassen darauf schließen, dass ein 
Projekt nicht genau planmäßig verläuft. Nachdem Sie festgestellt haben, dass es 
Abweichungen gibt, müssen Sie die Ursachen für diese Abweichungen finden, da-
mit Sie die notwendigen korrigierenden Maßnahmen einleiten können (wenn es 
sich um eine negative Abweichung handelt) oder auf jeden Fall so weitermachen 
wie bisher (wenn es sich um eine positive Abweichung handelt).

Mögliche Ursachen für Kostenabweichungen sind:

✔✔ Mehr oder weniger Arbeit als geplant ist notwendig, um eine Aufgabe zu erle-
digen.

✔✔ Die Personen, die die Arbeitsleistung erbringen, sind produktiver oder weniger 
produktiv als geplant.

✔✔ Die tatsächlichen Kosten für Rohstoffe und Personal sind höher oder niedriger 
als geplant.

✔✔ Die tatsächlichen internen Verrechnungssätze sind höher oder niedriger als 
ursprünglich geplant.

Mögliche Gründe für Zeitplanabweichungen sind:

✔✔ Die geplante Arbeitsleistung wird früher oder später als geplant erbracht.

✔✔ Mehr oder weniger Arbeit als ursprünglich geplant ist notwendig.

✔✔ Die Personen, die die Arbeitsleistung erbringen, sind produktiver oder weniger 
produktiv als geplant.
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Den Projektfortschritt mithilfe der Fertigstellungswertanalyse überwachen 7

Geplante Kosten für tatsächliche 
Arbeitsleistung ermitteln
Der Schlüssel zu einer genauen EVM-Analyse liegt in der Genauigkeit der geplan-
ten Kosten für den EV. Um den EV zu ermitteln, müssen Sie schätzen:

✔✔ Wie groß ist der Anteil der geleisteten Arbeit zum Stichtag?

✔✔ Wie viel des für diese Aufgabe insgesamt eingeplanten Budgets wurde für die 
tatsächlich geleistete Arbeit ausgegeben?

Normalerweise geht man ja davon aus, dass es eine direkte Beziehung zwischen 
dem Anteil der geleisteten Arbeit und der Höhe der Kosten, die für diesen Teil der 
Arbeit aufgewendet wurden, gibt. Mit anderen Worten, wenn man 60 Prozent der 
Arbeit geleistet hat, sollte man davon ausgehen, dass man auch 60 Prozent des 
Budgets aufgewendet hat.

Bei Aufgaben, die aus mehreren Komponenten bestehen, wie beispielsweise das 
Drucken einer Broschüre oder die Durchführung von Telefoninterviews, ist es re-
lativ einfach festzustellen, wie groß der Anteil der Arbeit ist, die bereits geleistet 
wurde. Wenn es sich bei der Aufgabe um integrierte Arbeiten oder einen Denkpro-
zess handelt und es keine leicht trennbaren Teilaufgaben gibt, wie beispielsweise 
das Entwerfen einer Broschüre, dann ist es bestenfalls möglich zu schätzen, wie 
groß der Anteil der geleisteten Arbeit ist.

In Abbildung 1.2 sind drei verschiedene Methoden zur Schätzung der geplanten 
Kosten für tatsächliche Arbeitsleistung dargestellt. Mit der Meilenstein-Methode 
und der 50:50-Methode können Sie den EV schätzen, ohne dass Sie den Anteil der 
Aufgabe schätzen müssen, der schon erledigt ist. Um sich für eine der drei Metho-
den zu entscheiden, müssen Sie die Genauigkeit gegen die möglicherweise irre-
führenden Schlussfolgerungen aus subjektiven Daten abwägen.

In Abbildung 1.2 wird die Genauigkeit der drei Methoden für ein einfaches Bei-
spiel gegenübergestellt. Aufgabe 1.2 besteht aus drei Teiltätigkeiten: 1.2.1, 1.2.2 und 
1.2.3. Für dieses Beispiel gehe ich davon aus, dass Sie genau wissen, dass folgende 
Anteile an der gesamten Arbeit bereits geleistet wurden:

✔✔ Teiltätigkeit 1.2.1 wurde vollständig erledigt.

✔✔ Teiltätigkeit 1.2.2 wurde zu 75 Prozent erledigt.

✔✔ Teiltätigkeit 1.2.3 wurde zu 20 Prozent erledigt.
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8 Bonuskapitel

Der EV von Aufgabe 1.2 wird errechnet, indem man die EVs für jede der drei Teil-
tätigkeiten von Aufgabe 1.2 addiert. Der tatsächliche EV beträgt, mit der Prozen-
tual-Methode ermittelt, 31.000 Euro. (Auch diese Methode können Sie nur dann 
einsetzen, wenn Sie den genauen prozentualen Anteil der geleisteten Arbeit an der 
gesamten Arbeit kennen.)

Sie haben 30 Prozent einer Aufgabe erledigt, die mit 10.000 Euro bud-
getiert ist. Nun sollte man davon ausgehen, dass Sie 30 Prozent des 
Budgets, also 3.000 Euro verbraucht haben, um 30 Prozent der Arbeit 
zu erledigen. Bei der 50:50-Methode läge die BCWP (Budgeted Cost 
of Work Performed, geplante Kosten für tatsächliche Arbeitsleistung) 
bei 5.000 Euro (50 Prozent des Gesamtbudgets für diese Arbeit). Wenn 
die tatsächlichen Kosten für die geleistete Arbeit bei 4.000 Euro lie-
gen, hätten Sie Ihr Budget überschritten. Bei der 50:50-Methode wür-
de man die Ausgaben von 4.000 Euro mit der geschätzten BCWP von 
5.000 Euro vergleichen und käme zu dem Ergebnis, dass man 1.000 
Euro unter dem geplanten Budget liegt.

Wenn Sie die 50:50-Methode oder die Meilenstein-Methode benutzen, beachten 
Sie folgende Richtlinien, um die Genauigkeit der EV-Schätzung zu verbessern:

✔✔ Definieren Sie die Arbeiten aus der untersten Ebene Projektstruktur (in Kapi-
tel 2 finden Sie weitere Informationen zur Projektstruktur) so, dass sie von re-
lativ kurzer Dauer sind: am besten zwei Wochen oder kürzer.

Budget Cost of Work Perfomed

% Complete 50/50 Milestone

$10,000 $10,000 $10,000

$15,000 $10,000 $0

$6,000 $15,000 $0

$31,000 $35,000 $10,000

Today

75% done

Months after
project start

Activity

Work Breakdown
Structure code

Budget Cost
at completion

1.2.1 $10,000

1.2.2 $20,000

1.2.3 $30,000

Geplante Kosten für tatsächliche ArbeitsleistungArbeit
Projektstruktur-

Code
Kosten bei

geleisteter Arbeit 50:50 MeilensteinProzentual

Heute

75% erledigt

20% erledigt

Monate nach
Projektbeginn

 10.000 €

 20.000 €

 30.000 €

 10.000 €

 15.000 €

 6.000 €

 10.000 €

 10.000 €

 15.000 €

 10.000 €

 0 €

 0 €

 31.000 €  35.000 €  10.000 €

Abbildung 1.2: Drei Methoden zur Ermittlung der geplanten Kosten für tatsächliche 
Arbeitsleistung
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Den Projektfortschritt mithilfe der Fertigstellungswertanalyse überwachen 9

Wenn Sie für die Einschätzung des Projektfortschritts den Aktivitätenstatus 
ermitteln, haben die meisten Aktivitäten entweder noch nicht begonnen oder 
sind noch nicht erledigt. Auf diese Weise erhöhen Sie die Genauigkeit der 
EV-Schätzung.

✔✔ Unterteilen Sie die Aktivitäten weiter in Komponenten von kurzer Dauer, er-
mitteln Sie den EV für jede dieser Komponenten, und dann addieren Sie sie 
zusammen und erhalten so den EV für die gesamte Aktivität. Auch dadurch er-
höhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Aktivitäten zu dem Zeit-
punkt, an dem Sie die Schätzung vornehmen, entweder noch nicht begonnen 
oder noch nicht beendet wurden.

Portny716135_both02.indd   9 1/30/2019   11:31:34 AM

W
ile

y-V
CH




