

Checkliste Ablaufplanung

Mai
12-10
Monate

Überlegung von Form/Umfang der Feier

Wunschdatum abstimmen

Erste Budgetplanung

Erste (ungekürzte) Gästeliste anlegen

Location-Suche und Test-Essen

Versand von Save-the-date-Karten

September
9-7
Monate

Erste Überlegungen des Wunschablaufs

Organisationsteam festlegen

Gewünschte Dienstleister aussuchen

Kleiderfrage Brautjungfern klären

Recherche/Buchung v. Fotograf

Start der Brautkleidsuche

